

新築住宅-全体工程表(案)												木造2階建-30坪程度を想定					
年数																	
累積月数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
月数	12月	1月	2月	3月	4月 GW	5月	6月	7月	8月 夏休み	9月	10月	11月	12月 年末年始	1月	2月	3月	4月
全体工程																	
御支払い関係 スケジュール (案)																	
建設関係のみ記載	この間は費用はかかりません。 ○ボーリング調査 ■設計監理料 (第1回) 20% ○ボーリング調査費用 ○設計契約 ■設計監理料 (第2回) 20% ○確認申請手数料 ■設計監理料 (第3回) 40% ◇工事費用 (第1回) 30% ○工事費用 (第2回) 30% ■設計監理料 (第4回) 10% ○工事費用 (第3回) 40% ■設計監理料 (第5回) 10% ○完了検査手数料 ○竣工 ○工事契約																

※建物規模・構造によっても異なります。
 ※諸官庁との協議等により実際とは異なる場合もあります。
 ※お支払い金額%も一般的な場合の想定です。